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Analyse et gestion de risque
Risk Analysis and Management

Semaine 2: Principes de l’analyse de risque
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Gestion Intégrale des Risques
Analyse de Risques et Quantification

• Analyses de risques
• Identification des dangers

• Quantification des risques
• Fréquences & conséquences 

Perception et évaluation des Risques

• Perception
• Culture et environnement

• Subjectivité

• Évaluation
• Critères d'acceptabilité

• Comparaison entre Risques et Critères d'acceptabilité

Réduction des Risques

• Prévention
• Maîtrise de l'urbanisation

• Systèmes de surveillance

• Systèmes d'information

• Plan d'intervention

• Éducation

• Exercices

Gestion de crise

• Organisation opérationnelle

• Ressources 

  (moyens humains et matériels)

• Protection 

• Dispositions constructives                      

(normes)

• Mesures physiques de protection 

• Services de secours publics
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Cours n°2 à n°5



Analyse et gestion des risques. - R. Defert
Section de génie civil – Master - Semestre automne 2025

Semaine 2
Principes I – page 4

Contenu du cours – Semaine 2
• Phases de l’analyse et évaluation des risques

• Evénements et scénarios

• Barrières de sécurité

• Nécessité ou non de l’analyse de risque

• Analyse fonctionnelle

• Exercice découpage fonctionnel

• Rôle de l’environnement

• Organisation pratique de l’analyse de risque

• Exemples d'accidents industriels majeurs

• Établissement de grilles de cotation

• Cotation en fréquence / en gravité

• Exercice cotation

• Notion de "Seuils d’effet"

• Exercice tunnels routiers

• Limites et difficultés de l’analyse de risque

• Le rôle du management & organisationnel dans l'analyse de risques
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Analyse des risques

Estimation des risques

Évaluation des risques

Traitement des risques
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Établissement du contexte

▪ L'analyse de risques permet d'identifier 

les situations de risques / scénarios et 

d'estimer leur fréquence et classes de 

conséquences

▪ L'estimation des risques (ou 

quantification des risques) permet de 

quantifier précisément les risques 

(fréquences et gravités)

▪ L'évaluation des risques met en vis-à-

vis l'estimation des risques avec des 

critères d'acceptabilité

▪ Le traitement des risques permet de 

diminuer le niveau de risques

Processus d'amélioration de la sécurité
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Analyse des risques

Estimation des risques

Évaluation des risques

Traitement des risques
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Établissement du contexte

Processus d'amélioration de la sécurité 

(détaillé) :

1- L'analyse des risques

2- L'estimation des risques

- Calculs de Fréquences via l'analyse des risques

- Calculs de Gravité via l'estimation de leur impact 

sur les cibles (conséquences)

 

3- L'évaluation des risques

Acceptabilité = résultat d'un "compromis" entre 

niveau de risques et contraintes/investissements 

pour y parvenir

4- Le traitement des risques passe par la 

recherche de barrières de prévention et de 

protection (si nécessaire)

Une fois ces étapes réalisées, on peut 

recommencer le processus pour vérifier que le 

risque est devenu acceptable
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Analyse des risques

Estimation des risques

Évaluation des risques

Traitement des risques
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Établissement du contexte

Méthodes d'analyse de risques plus 

ou moins sophistiquée :

 

1- Identification des scénarios = 

enchaînement d’événements pouvant 

conduire à des situations de danger / 

ENS (Événement Non Souhaité) 

Méthodes les plus sophistiquées :

2- Représentation des 

enchaînements d'événements 

conduisant à l’ENS (arbres logiques). 

Ce travail permet aussi de calculer 

les fréquences des ENS et scénarios 

accidentels
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Analyse des risques

Estimation des risques

Évaluation des risques

Traitement des risques
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Établissement du contexte

L'analyse de risques est un processus 

plus ou moins sophistiqué et complexe 

selon les objets étudiés. 

Le choix de la méthode repose sur des 

paramètres tels que :

▪ Nature du système étudié

▪ Complexité du système

▪ Retour d'expérience & statistiques 

disponibles sur la fiabilité des 

composants

▪ Moyens à disposition (temps, budget, 

etc.)

▪ Objectifs attendus

Il n’y a pas de bons ou mauvais outils. 

L’objectif est de suivre une approche 

appropriée (pour essayer de tendre vers 

l’exhaustivité) 
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Quelques définitions 

complémentaires
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Evénement Redouté (ER) / Evénement Non Souhaité (ENS) : 

L’événement redouté résulte de la combinaison de dérives de paramètres de 

fonctionnement ou de défaillances d’éléments (équipements ou actions humaines), 

appelés Evénements Indésirables (EI)

Taux d'événement : 

Nombre d'événements par unité de temps et par objet

Exemple : taux d'incendie de voiture = 3.10-8 / véh.km

→ 3 incendies pour 100 millions de véhicules parcourant 1 km

Evénements / Taux d'événement
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Scénario d’accident : 

Dans une démarche d’analyse de risques, un scénario d’accident peut être défini 

comme l’enchaînement d’événements indésirables (EI), aboutissant à un Événement 

Redouté (ER), caractérisé par des conséquences propres

Scénarios
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Barrière organisationnelle de sécurité / de défense : 

Est constituée d'une activité humaine qui s'oppose à l'enchaînement d'évènements 

susceptible d'aboutir à un accident

Barrière technique de sécurité / de défense : 

Est constituée d'un dispositif de sécurité (physique) qui s'oppose à l'enchaînement des 

Evènements Indésirables (EI) susceptibles d'aboutir à un ENS (ou qui réduit ses 

conséquences)

Barrière de sécurité / de défense : 

Terme regroupant à la fois les barrières techniques de sécurité et les barrières 

organisationnelles de sécurité

• Une barrière de prévention permet de limiter l'occurrence de l'événement redouté 

• Une barrière de protection permet de diminuer les conséquences de l'événement 

redouté

Barrières (de sécurité)
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Damages (D)

Frequency (f)

Illustration de l'effet des barrières de sécurité

identified risk 

protection

prevention
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L'analyse de risque est-elle systématiquement nécessaire ?

→ Selon les domaines d'activités / systèmes étudiés 

→ analyse de risques formelle non pertinente / utile

▪ Systèmes complexes

▪ Systèmes uniques

▪ Données statistiques sur la 

fiabilité des composants 

→ Analyse de risque indispensable

▪ Systèmes simples / linéaires

▪ Retour d'expérience sur les 

accidents suffisant pour établir des 

statistiques / taux 

→ Analyse de risque non indispensable 

/ générique

Nécessité de l’analyse de risque
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▪ Systèmes complexes

▪ Systèmes uniques

▪ Données statistiques sur la 

fiabilité des composants 

▪ Systèmes simples / linéaires

▪ Retour d'expérience sur les 

accidents suffisant pour établir des 

statistiques / taux 

▪ L'analyse des risques permet 

d'identifier les risques 

spécifiques au système

▪ Elle permet de décrire les 

scénarios et ainsi de déterminer 

des fréquences propres au 

système

▪ Elle tient compte des barrières 

de sécurité propres au système

▪ Les scénarios sont "génériques"

▪ Les fréquences d'accidents sont 

déterminées sur la base de 

statistiques à grande échelle 

(taux, facteurs correcteurs…)

▪ Le travail d'estimation des 

risques porte essentiellement sur 

la détermination des gravités 

propres au lieu étudié, liées à la 

vulnérabilité locale & 

environnement
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Exemples de familles types de résultats (selon les attentes) :

Management 

(actions, recommandations, procédures, formation)

Connaissance du risque

(erreurs, effet domino, panne, activités critiques, initiateurs d’accidents, lieu 

vulnérable, scénarios d’accidents majeurs)

Probabilités 

(taux de panne, fiabilité, probabilité d’occurrence d’un accident, probabilité de 

dommages, fréquence d’accident)

Mesures de réduction des risques 

(barrières de prévention et de protection)

Vue complète de gestion du risque → "Nœud papillon"

(illustration sur slide suivante)
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Arbre d’événements

Ein 1

Ein 2

Ein 3

Ein 4

Ein 5

Ein 6

Ein 7

Ein 8

EI

EI

EI

EI

EI

EI

ERC

ERS

ERS

Ph D

Ph D

Ph D

EM

EM

EM

EM

EM

EM

SCENARIO

Arbre des causes
Barrières de défense

Prévention Protection

Ph DET

ET

OU

OU

OU

OU

OU

Évènement Indésirable

Évènement Initiateur

Événement Redouté 

Central

Phénomènes Dangereux

Ev. Majeur

Ev. Redouté Secondaire
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1. Une analyse de risques nécessite d'établir un vrai dialogue entre 

les concepteurs / exploitants, et les ingénieurs en analyse de 

risques

→ Groupe de travail & organisation du travail 

(échanges d'information, réunions, responsabilités, etc.)

Quelles sont les étapes de l'analyse de risques ?

Comment réaliser pratiquement une analyse de risques ?
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Quelles sont les étapes de l'analyse de risques ?

Comment réaliser pratiquement une analyse de risques ?

2. Définition du système à étudier et des objectifs 

à atteindre

→ Horizon d'étude 

(aujourd'hui ? Dans 2 ans ? Dans 10 ans ?)

→ Limites du périmètre des installations ? 

Selon responsabilités des donneurs d'ordre

→ Que cherche-t-on ?

▪ Répondre à une obligation réglementaire ?

▪ Sécuriser des installations (démarche 

volontaire)

▪ Fiabiliser des installations ?
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Quelles sont les étapes de l'analyse de risques ?

Comment réaliser pratiquement une analyse de risques ?

3. Découpage en sous-systèmes :

▪ Découpage géographique

▪ Découpage fonctionnel

▪ Découpage selon l'organisation du personnel / maintenance

…

Le découpage en sous-systèmes doit être réalisé jusqu'à un niveau de 

granularité adapté, correspondant à des équipements élémentaires

Il doit être :

▪ Suffisamment détaillé pour tenir compte des spécificités des équipements

▪ Sans être excessif si la conséquence fonctionnelle est toujours la même 

(sinon l'exercice est fastidieux) 
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Quelles sont les étapes de l'analyse de risques ?

Comment réaliser pratiquement une analyse de risques ?

4. Recueil des informations 

▪ Descriptions techniques, plans, schémas, tableaux…

▪ Documents & analyse sur l'environnement du système

▪ Analyses fonctionnelles, process, conditions de fonctionnement

▪ Le cas échéant : dangers des produits et incompatibilités 

produits/matériaux

▪ Retour d'expérience (ce système, systèmes similaires) :

▪ Liste des événements répertoriés

▪ Mémoire du personnel

▪ Bibliographie, bases de données d'événements / d'accidents

▪ Procédures d'exploitation et consignes de sécurité

▪ Politique de gestion de la sécurité / des risques de l'Exploitant
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Quelles sont les étapes de l'analyse de risques ?

Comment réaliser pratiquement une analyse de risques ?

5. Choix de la méthode, grilles de cotation, organisation générale

→ Slide 65 et suivantes
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Quelles sont les étapes de l'analyse de risques ?

Comment réaliser pratiquement une analyse de risques ?

Synthèse :

1. Groupe de travail

2. Définition du système à étudier et des objectifs à atteindre

3. Découpage en sous-systèmes

4. Recueil des informations 

5. Choix de la méthode, grilles de cotation, organisation générale
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Exemple d'analyse préliminaire avant 

l'analyse de risques

Éléments

dangereux
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Stockage
chlorate

 chlore

Stockage de

 chlore

Rivière

Maintenance

Identification des dangers / cibles

CIBLESDANGERS

Pomperie

 incendie

Pipe rack
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Découpage fonctionnel
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Qu'est ce qu'une description / analyse fonctionnelle ?

Fonctions du système 

▪ A quoi sert… ?

▪ Fonctions → défaillances possibles

Structure du système

▪ Différents éléments qui le composent :

▪ Fonctions et performances

▪ Connexions et interactions

Conditions de fonctionnement / d'exploitation

▪ Caractériser les gammes de fonctionnement des composants

▪ Surveillance et maintenance de ces composants
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Exercice 2.1

Découpage en sous-

systèmes et 

premières analyses
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Environnement  = extérieur au système 

▪ L'environnement peut être source d'agression externe

▪ L'environnement est potentiellement vulnérable aux 

dangers représentés par le système

Exemples de sources d'agression externes :

▪ Autres installations (industrielles)

▪ Infrastructure de transport (ex. sortie de route véhicule)

▪ Malveillance / attentat

▪ Événements météo (vent, foudre, grêle…)

▪ Mouvements de terrain / séismes

▪ Inondations

▪ Autres / catastrophes (rupture de barrage, météorite…)

▪ …

Rôle de l'environnement dans 

l'analyse de risques
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Quel est le rôle de l'environnement dans l'analyse de risques ?

Exemples d'éléments vulnérables :

▪ Les personnes (habitants, travailleurs, etc.)

▪ L'environnement naturel (cours d'eau, végétation, animaux…)

▪ Biens et structures (ouvrages d'art)

▪ Installations & équipements 

▪ …
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▪ Permet d'identifier les événements susceptibles de se produire :

▪ Sur le site étudié

▪ Sur des systèmes comparables

▪ Met en lumière les causes les plus fréquentes

▪ Enseignement sur les performances des barrières de 

sécurité

▪ Parfois, elle fournit des données quantifiées 

(probabilités / fréquences)

Analyse des incidents / accidents passés
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Description 

de l’environnement 

Description 

du site

Description 

des installations

Analyse des risques
Scénarios d'accidents 

majeurs

Evaluation 

des conséquences

Barrières 

de sécurité

Maîtrise des risques

Barrières de sécurité 

(prévention et protection)

Moyens d’intervention
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ANALYSE DE 

RISQUES

Risques liés à 
l’environnement

Origine naturelle 

(séisme, inondations, 

intempéries, foudre)

Origine non naturelle

(voies de communication, 

sites industriels, 

malveillance)

Risques liés à l’exploitation des installations

Retour d’expérience

Outils d’analyse de risques

(HAZOP, AMDEC…)

Risques liés aux 
produits

Inflammabilité

Toxicité

Incompatibilité
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Comment réaliser pratiquement une analyse de risques ?

▪ Constitution d'un groupe de travail pluridisciplinaire

▪ Mixité des participants :

▪ Animateur : 

▪ Garant de la méthode

▪ Indépendant & neutre

▪ Responsable d'exploitation : 

▪ Peut prendre des engagements (investissements)

▪ Peut s'approprier les résultats de l'AR 

▪ Responsable sécurité :

▪ Vision globale de la sécurité d'exploitation

▪ Responsable de la politique de management des risques

▪ Agent de maintenance / Spécialiste process :

▪ Connaissance du terrain et des défaillances

▪ Rôle "éducatif" de l'AR

▪ Expert :

▪ Compétence technique & expérience (autres systèmes)
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Comment réaliser pratiquement une analyse de risques ?

▪ Utilité des "externes" : plus on est investi dans un projet, moins 

on est réceptif aux "avertissements qui dérangent" et moins on 

reconnait les faiblesses d'un système

▪ Nécessité de remise en question, écoute… 

▪ Nécessité de valoriser les rôles de chacun et les efforts 

entrepris

▪ Nécessité d'équilibrer les rôles (attention aux positions 

hiérarchiques)

▪ Plus-value de l'expert avec une vue transversale (ex. : 

connaissance d'incidents chez d'autres exploitants…)

▪ Séances de travail collectives, brainstorming
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"Histoire" de quelques accidents industriels :

▪ FEYZIN, France, 1966

▪ FLIXBOROUGH, UK, 1974

▪ MEXICO CITY, Mexique, 1984

▪ BHOPAL, Inde, 1984
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L’accident de FEYZIN (France)
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L’accident de FEYZIN (France)

 Raffinerie avec notamment :

  - 4 sphères de propane de 1.200 m3

  - 4 sphères de butane de 2.000 m3

  - deux cylindres horizontaux (butane et propane)

 Les stockages de GPL sont situés à 450 m de la 

raffinerie et 300 m des premières habitations

 Date de l’accident : 4 janvier 1966
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1. L’opérateur ouvre la vanne 22. L’opérateur ouvre la vanne 1 

et tente de réguler le débit

3. Un bouchon de glace 

empêche le liquide de sortir
4. Le bouchon lâche et 

du GPL est rejeté à l’atmosphère

5. La vanne 2 gèle en position ouverte

L’accident de FEYZIN (France)
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6. Un nuage de propane se disperse

8. Le feu remonte jusqu’à la sphère 

7. Un véhicule enflamme le mélange propane/air

à 160 m du lieu de fuite

L’accident de FEYZIN (France)
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 La sphère à l’origine de la fuite est prise dans les 

flammes

 Alors que les pompiers tentent de refroidir les réservoirs 

voisins, la sphère explose (BLEVE)

 Quelques instants plus tard, une seconde sphère explose 

provoquant la rupture des canalisations d’une troisième 

sphère qui se vidange

 Trois autres réservoirs s’ouvrent sans exploser

L’accident de FEYZIN (France)
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Boiling Liquid Expanding Vapour Explosion ou Ébullition à 

caractère explosif d’un liquide surchauffé

Un BLEVE correspond à la ruine complète d'un réservoir 

pressurisé

GPL

Boule de feu

Projectiles

L’accident de FEYZIN (France)
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BLEVE

L’accident de FEYZIN (France)
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L’accident de FEYZIN (France)

BLEVE (Boiling Liquid Expanding Vapor Explosion) Demonstrati.mp4
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 18 morts et 84 blessés essentiellement lors du premier 

BLEVE

 Au total, 11 réservoirs sont détruits

 Des projectiles sont retrouvés à plus de 800 m de leur 

lieu d’émission

L’accident de FEYZIN (France)
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 Société NYPRO spécialisée dans la synthèse du 

caprolactam, un composant pour la fabrication du Nylon

 NYPRO ne possède que ce site. Elle est donc de taille 

relativement limitée avec un process particulièrement 

dangereux

 NYPRO connaît des problèmes économiques et a le 

souci aigüe de la productivité

L’accident de FLIXBOROUGH (UK)
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 Le 01/06/1974, le coude se détache, libérant de larges 

quantités de cyclohexane

 Une explosion s’en suit, causant de larges dégâts et 

tuant 28 personnes dont 18 dans la salle de contrôle

L’accident de FLIXBOROUGH (UK)
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L’accident de FLIXBOROUGH (UK)

Flixborough Disaster 1974.mp4
Flixborough 2.mp4
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1
2 3

4
65

1. Une fuite se déclare sur le réacteur 5 (27/03/1974)

2. Décision de by-passer le n°5 et 

de relier le 4 et 6 par un coude

Aucun calcul concernant la résistance de la canalisation n’a été réalisé

Aucune épreuve du système n’est effectuée

L’accident de FLIXBOROUGH (UK)
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 Le terminal PEMEX est utilisé pour le stockage et la 

distribution de GPL

 Le GPL est acheminé par pipelines depuis 3 raffineries

 A proximité du site se trouvent de nombreuses habitations

L’accident de Mexico City
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 Le 19/11/1984, l’installation est en cours de remplissage, 

une canalisation se rompt, libérant le gaz inflammable

 Le nuage s’enflamme sur une torchère. Cette inflammation 

provoque la destruction de plusieurs maisons

 A 5h45 (15 min après la rupture de canalisation), un premier 

BLEVE survient, suivi, 1 minute plus tard, du BLEVE de 

deux sphères donnant lieu à une boule de feu de 300 m de 

diamètre

 Alerte données aux population 15 min plus tard, trafic 

interrompu

 Des BLEVEs en série se succèdent 

(près de 15 explosions en 1 h ½)

L’accident de Mexico City
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PEMEX 2012
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 Dans un rayon de 300 m, toutes les personnes ont été 

tuées ou blessées (effets thermiques)

 Plus de 500 morts, 7000 blessés, 39'000 personnes 

évacuées et 6000 personnes impliquées dans les 

services de secours

 Seuls 4 réservoirs sur les 48 présents sont restés intacts

 Des fragments ont été retrouvés sur des distances de 

plusieurs centaines de mètres. Le plus lointain a été 

projeté à 1'200 m de son lieu d’émission

LE BILAN EST TRES LOURD DU FAIT DE 

LA PROXIMITE DES ZONES HABITEES

L’accident de Mexico City
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 La société Union Carbide India Ltd est spécialisée dans 

la fabrication de pesticides

 Située dans un environnement urbain dense

 Suite à la concurrence forte d’une autre entreprise, la 

fermeture de l’usine est envisagée par la maison mère 

américaine

 Maintien de l’activité au prix d’économies drastiques

 La qualification des opérateurs est abaissée, 

l’encadrement est réduit, les travaux de maintenance 

réduit au strict nécessaire

L’accident de BHOPAL (Inde)
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 Pour sa production, Union Carbide manipule des produits 

très dangereux dont l’isocyanate de méthyle

 L’isocyanate de méthyle = gaz très toxique par inhalation 

 Suite aux réaménagements, plusieurs accidents se 

produisent causant près de 50 personnes intoxiquées 

parmi les ouvriers sur une période d'1 année

L’accident de BHOPAL (Inde)
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1. De l’eau pénètre dans un réservoir

Réaction exothermique

2. La pression monte dans le réservoir

Une fuite est détecté autour du réservoir 3. Décision de déclencher le traitement à la soude

La pompe est défaillante

4. Décision d’envoyer le gaz à la torchère

Impossible d’allumer la torchère

5. Ouverture de la soupape 

rejet du gaz à l’atmosphère

Soude
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 La fuite a lieu au petit matin du 03/12/1984

 A 2 km du site, en 4 minutes, 150 morts, 200 personnes 

paralysées, 600 personnes perdent conscience

 Au final, près de 2.000 morts et 10.000 personnes 

intoxiquées

L’accident de BHOPAL (Inde)
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 Cohabitation d’activités industrielles et de zones 

d’habitation pose problème si elle n’est pas contrôlée

 Premières victimes = souvent les opérateurs du site à 

l’origine de l’accident / services d'intervention

 Les accidents industriels, voire les incidents, sont riches 

d’enseignements → Nécessité d'exploiter le retour 

d’expérience pour progresser

 Les grands accidents industriels ont souvent conduit à 

des révisions de la réglementation (cas de la directive 

SEVESO)

Enseignements pour l'Analyse des Risques
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Répartition des causes d'accidents industriels : rôle / poids de l'organisation !

Autres

5%

Fiabilité des 

équipements

29%

Organisation

53%

Erreur opératoire

11%

Environnement

2%
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Grilles de 

cotations
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(APPARTE SUR l'EVOLUTION DES RISQUES)

Statistiques 2013-2017 (sur la base de 

coupures de presse) :
▪ 2013 : 2

▪ 2014 : 13

▪ 2015 : 50

▪ 2016 : 70

▪ > 2017 : 90

▪ 2023 : 110
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(APPARTE SUR l'EVOLUTION DES RISQUES)
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(APPARTE SUR l'EVOLUTION DES RISQUES)
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▪ En amont des analyses de risques, il convient de définir des 

échelles / grilles de cotation des risques :

▪ Probabilité / fréquence

▪ Gravité

▪ Objectif = pouvoir hiérarchiser et gérer les risques de manière 

adaptée

(Une fréquence faible avec une gravité importante n'est pas 

équivalente à une fréquence forte avec une gravité faible….)

▪ Permet ensuite de situer les scénarios selon les critères 

d'acceptabilité du risque

Établissement de grilles de cotation
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▪ F1 – Peu fréquent
Ne s'est jamais produit sur le site, rarement sur d'autres sites

▪ F2 – Fréquent
S'est déjà produit sur le site

▪ F3 – Très fréquent
Se produit souvent sur le site (au moins une fois par an)

▪ F4 – Répété
Se produit très souvent sur le site

Exemples de cotation en fréquence
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Exemple de cotation en fréquence (quantification)
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Exemple de cotation en fréquence (quantification)
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Avantage & inconvénients de la quantification

▪ Avantages :

▪ Plus précis, plus rationnel

▪ Permet de hiérarchiser

▪ Inconvénients :

▪ Nécessite plus de temps (calcul)

▪ Nécessite de disposer de données (fiables)
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▪ Événement mineur (perte de production)

▪ Événement significatif (blessé léger, perte de clients, dégâts aux 

installations)

▪ Événement grave (blessé grave, destruction de l'outil de 

production, atteinte grave à l'environnement...)

▪ Événement catastrophique (morts, destruction totale de 

l'installation, atteintes catastrophiques à l'environnement)

Exemple de cotation en gravité
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Conséquences Personnes Environnement Biens/ Equipements

G4 Effets létaux observés à

l’extérieur du site

Mise en danger du

personnel du site

Conséquence extérieure

majeure

Pollution à l’échelle

régionale/nationale

Dommages majeurs à des

équipements dangereux à

l’extérieur de

l’établissement

G3 Effets irréversibles

observés à l’extérieur du

site

Accident corporel avec

arrêt de travail et

séquelles sur site

Conséquence extérieure

importante

Pollution à l’échelle de la

localité

Dommages légers à

l’extérieur du site ou

dommages importants à

d’autres équipements

dangereux ou importants

pour la sécurité sur le site

G2 Accident corporel avec

arrêt de travail sans

séquelles

Conséquences interne

importante ou extérieur

limitée

Dommages limités à des

équipements non

dangereux sur site

G1 Accident corporel sans

arrêt de travail

Conséquence interne

limitée

Dommages limités au site

et n’entraînant pas de

défaillances significatives

Exemple de cotation en gravité

→ G4
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Exemple de cotation en gravité
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▪ Seuil des Effets Irréversibles (SEI)

Zone de dangers significatifs pour la vie humaine

▪ Seuil des Effets Létaux (SEL)

Zone de dangers graves pour la vie humaine 

→ statistiquement 1% de décès dans la population

▪ Seuil des Effets Létaux Significatifs (SELS)

Zone de dangers très graves pour la vie humaine 

→ statistiquement 5% de décès dans la population

Seuils d'effets
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Exemple de cotation en gravité (avec quantification)

Nécessite une étude de dangers quantifiant les personnes présentes 

dans différentes zones d'effet….
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Limites de cette quantification de la gravité

On parle de "Entre X et Y personnes exposées"

▪ Effet de seuil 

Exemple : limite à 100 personnes → si 99 ou 101 personnes, on change de 

classe….

▪ Limites dans la notion "exposées"

▪ Ne prend pas en compte les possibilités d'évacuation

▪ Ne prend pas en compte les possibilités de protection

Zone d'effet
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▪ Il existe une infinité de grilles de cotation…

▪ L'objectif est de définir des grilles :

▪ Adaptées aux niveaux de fréquences & gravités prévisibles 

(peuvent être adaptées en cours d'analyse)

▪ Cohérentes avec les critères d'acceptabilité

▪ Dissocier les différents types de cibles (personnes, dégâts 

matériels, etc.)

Établissement de grilles de cotation
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Exercice 2.2

Grilles de 

cotation
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Quels actions sont possibles à l'issue de l'analyse de risques ?

▪ Actions de prévention 

Ajouter l'ABS réduit la probabilité d'accident suite à blocage des 

roues au freinage

▪ Actions de protection 

L’air-bag réduit les conséquences d'un choc frontal sur les 

occupants

▪ Actions d'élimination 

Remplacer des pneumatiques par des roues pleines élimine le 

risque de crevaison

▪ Actions de transfert

Assurer sa responsabilité civile en cas d'accident ne réduit pas ce 

risque, mais lisse le coût 
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Mesures de réduction des risques :

▪ Le choix entre prévention et protection est avant tout un choix d'efficacité. 

Les mesures qui réduisent le plus le risque au meilleur prix sont toujours les 

meilleures

▪ Question de point de vue :

▪ En général, dans les industries "à risques", la prévention joue un rôle 

prépondérant et la protection plutôt un rôle complémentaire. Les 

industriels tentent d'obtenir par la seule prévention un niveau de 

sécurité suffisant. Des mesures de protection complémentaires 

permettent de réduire encore le niveau de risque

▪ Les services de secours, partant du principe qu'un accident peut 

toujours arriver, ont pour mission d'assurer de la protection et misent 

entièrement leurs efforts sur les moyens de réduire les conséquences 

d'un accident
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Mesures de réduction des risques :

▪ A l'issue de l'analyse de risques, une fois les barrières de sécurité 

identifiées sur les arbres (scénarios), il est nécessaire de mesurer 

l'influence & l'efficacité de ces barrières

▪ Il est également nécessaire de déterminer un "niveau de confiance" à la 

barrière

▪ Ce niveau de confiance est fonction du type de barrière, de sa qualité 

intrinsèque, de sa redondance, de son environnement, du niveau de 

maintenance, etc.
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Mesures de réduction des risques :

▪ Le temps de réponse est également un paramètre important (délai entre la 

nécessité et l'action effective)

▪ Si possible, les barrières de sécurité devraient être indépendantes entre 

elles (éviter les modes communs de défaillance)

▪ Le coût des barrières est également un paramètre crucial (coût d'installation 

et de maintenance) → critère d'efficacité coût / bénéfice
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Mesures de réduction des risques :

▪ Il existe différents types de barrières :

▪ Barrières passives (par ex. une structure)

▪ Barrière actives (par ex. un capteur électronique)

▪ Barrières humaines (procédure, surveillance, maintenance…)
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Exercice 2.3

Tunnels routiers
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Limites & difficultés de l'Analyse de Risques (1/2)

▪ Le découpage du système doit être bien adapté (sinon trop complexe ou 

lacunes dans la gestion des interactions)

▪ Si l'analyse de risque est trop générique → ne prend pas en compte les 

spécificités du système

▪ Si l'analyse de risque est trop spécifique → non transposable

▪ Repose parfois sur des jugements d’experts (nécessite compétences…)

▪ Difficultés à obtenir des statistiques fiables sur la défaillance des composantes

▪ Problématique de validité dans le temps / mises à jour / suivi des risques

▪ Temps et moyens nécessaires à la réalisation des analyses de risques 

(investissement)
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Limites & difficultés de l'Analyse de Risques (2/2)

▪ L'analyse de risque doit être concentrée dans le temps & efficace

(tous les acteurs au même rythme)

▪ Veiller à prioriser les actions et les planifier dans le temps → sinon la 

Direction n'adhérera pas au projet 

▪ Nécessité de bien identifier les RESPONSABLES pour chaque action
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Place du management & organisationnel dans l'Analyse de Risques

Analyse "technique"

Approvisionnement

Process

Stockage des produits 

finis

Expédition

Stockage de matières

Méthodes d'analyses 

de risques

Description fonctionnelle
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Place du management & organisationnel dans l'Analyse de Risques

XXExpédition

X…

XXProduction

XStockage

Équipe 3Équipe 2Équipe 1
Opérateurs, 

responsables, 

etc

Activités

Tâches

Communications

Compétences

Management

…… 

Organigramme

Liste des contrôles

Plans d'urgence

Audits

….

1. Identification des tâches

2. Analyse des pratiques 

    organisationnellesInformel Formel

Analyse "organisationnelle"
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Actions

risquées

Action

intentionnelle

Action non 

intentionnelle

Ratés

Lapsus

Faute

Violation
Violation routinières

Violations exceptionnelles

Actes de sabotages

Faute basées sur les règles

Mauvaises application d’une 

bonne règle

Application d’une mauvaise 

règle

…

Défaillance de la mémoire

Omission d’action planifiée

Perte de lieu, oubli d’intention

Défaillances attentionnelles
Intrusion

Omission

Inversion

Désordre
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