


» Projet routier

» Etude des ...

3 Dimensions
O Emplacement

» ... d’une infrastructure routiere

» Comprend ...

3 Calculs
d Plans

» ... Nécessaires a sa realisation

» Ouvrage et mesures d’accompagnement
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» Objectifs

» Ce que l'ingénieur projeteur doit atteindre
» Contraintes

» Ce que I'ingénieur projeteur doit respecter
» Procédure

» Contexte administratif et juridique
» Méthodologie du projet

» Procédure

» Outils de travail
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Cycle de vie d’une infrastructure routiere

ETUDE : planification et
conception

Etude de
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Analogie avec phases selon SIA 103

Phases

Définition des objectifs

» Opportunite du projet

Etudes préliminaires

Etude du projet

Appel d'offres

Realisation

6 Exploitation
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Typologie des projets

» Emplacement dans le cycle de vie

» Dimension spatiale
» Réseau / aménagement linéaire / trongon

» Dimension temporelle

» Maitre d’ceuvre

» Collectivité publique

» Privé

» Position geographique et milieu environnant
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Définition

» Acteurs des projets

» Ensemble des individus, des collectivités, des associations et des
personnes morales privées ou publiques qui participent a I'élaboration
du projet ou qui gravitent autour de celui-ci

» Influence réelle ou potentielle sur celui-ci, qu’elle soit reconnue ou non
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Categories d’acteurs

» Décideur

» Propriétaire de l'infrastructure
» Finance et décide !
» Autorité politique

» Personne morale / Personne physique
» Groupe d’étude

» Acteurs techniques qui élaborent le projet pour le déecideur
» Ingénieur civil

» Spécialistes
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Categories d’acteurs

» Acteurs administratifs

» Administration publique

» Veérifie la conformité du projet
» Public

» Utilisateurs
O Beénéficiaires du projet
» Riverains
0 Affecte par le projet
» « Grand public »
Q Susceptible d’étre mobilisé

CIVIL-463.03 Méthodologie du projet routier concepton etealsation des voles =P-L -

de circulation - Automne 2025



Categories d’acteurs

» Groupes spontanés
» Ephémeres
» Préeoccupations negligées
» Pour un projet donné

» Organisations non-gouvernementales (ONG)

» Groupes pérennes

» Défense de valeurs sociales ou environnementales
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Categories d’acteurs

» Politique

» Exécutif ou législatif

» Relais traditionnel des aspirations sociales
» Judiciaire

» Reglement des conflits

» Respect des normes / lois méme en cas de consensus !
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Examen d’opportunité du projet

» Existence du probleme
» Ampleur et typologie de celui-ci

» Faisabilité sommaire

» Technique
» Economique

» Environnementale

» Fixation des objectifs principaux

» Elements de justification
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Demarche iterative

Examen de I'opportunité du projet

1¢e Jtération

CIVIL-463.03
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Etapes du processus

—
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Defimmdtation o
Adaptation du domaine d'étfide o comaine of et Ll ‘,
_Reévision de la méthode de 1. Deafinir le cadre Description e I3
travail de I'étude = n;-emndum_g.-e e
ey fa travall
participation ces :

intervenat s

\ 4 / icentfication et

shalsedes ——M Farmuiation cas

: ohjectifs
Modification desbesoins 2 Décrire |4 hesoins
| Obiectifs trop arrbitie s —— W - LTS ¢
Mouvelles contraintes problématique
Porrderation ces ‘ Colieche o analyse

crieras cEs COntrain tes

CIVIL-463.03 | h 4 4 ‘ Atteindre Jes v P

offectis fives




Domaine d’étude

» Dimensions

» Spatiale zone d’étude
» Temporelle
» Niveau d’approfondissement

» Distinction entre ...

»w Zone d’intervention

» Zone d’influence
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Zone d’intervention / d’influence
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Zone d’intervention / d’influence
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Dimension optimale
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Etapes du processus
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|ldentification des besoins

» Comparaison entre ...

» ... la demande standard valeur limite

» ... I'offre etat présent et futur

» Etat futur : avec ou sans route

» Etablissement du bilan

» Comparaison offre-demande

» Plusieurs horizons temporels
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» Economie du projet

» Colt de construction
» Cout d’entretien et d’exploitation (courant, hivernal, ouvrages d’art)
» Colt des usagers (temps, kilomeétres parcourus)

» Possibilité d’aménagement par étape (étalement des
investissements)

» Facilité de construction (accessibilité des chantiers, impacts des
chantiers)
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» Trafic

» Ecoulement du trafic (capacité, charge admissible)

» Caractéristiques géométriques en situation (sinuosité) et en profil
en long (tracé accidenté)

» Nombre et position des nceuds
» Sécurité (des usagers et des riverains)

» Liaison avec les autres modes de transport
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» Aménagement du territoire, structure sociale

» Zones habitées (emprise, diminution de la qualité de vie des zones
riveraines)

» Industrie et artisanat (accessibilité des zones artisanales et
industrielles)

» Commerce (perte d’attractivité des centres)

» Activite agricole et sylviculture (emprise, fractionnement,
accessibilite)

» Activite economique (création d’emplois)

» Desserte du territoire
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» Protection de I'’environnement naturel et construit

» Paysage (emprise, dégradation, nuisances visuelles)
» Hydrologie (emprise, pollution, qualité halieutique)
» Hydrogéologie (protection des sources)

» Faune et flore

» Zones de protection naturelle (foréts, marais, etc.)

» Zones de détente (bruit, qualité récreative)

» Monuments historiques (sites protéges,

» Zones construites (nuisances sonores, pollution)
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Plan des contraintes
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Etapes du processus

CIVIL-463.
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Proposer des solutions

» Principes

» Débat ouvert

» Pas d’exclusion d’office

» Itérations précédentes

» Objectifs précis

» Niveau d’étude equivalent
» Outils

» Le projeteur!
O Pragmatisme Bon sens Expérience
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Etapes du processus
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Etapes du processus

v

5. Prendre une
décision

Foursuivre le projet - Renoncer au projet

Modifications mafelras, Modifications ninalires frrpossibike o'afteince les
mals possities Cacirer l'étuce offectys
Mowvele iteration Affiner les cetals Contraintes redhibioires
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Prendre une décision

» Poursuivre le projet

» Affiner les détails

» Procéder a des modifications mineures
» Modifier le projet

» Modifications nécessaires majeures, mais réalisables

» Nouvelle itération dans le processus du projet
» Renoncer au projet

» Contraintes rédhibitoires

» Objectifs impossibles a raisonnablement étre atteints

Conception et réalisation des voies
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